芝刈作業のお知らせ

下記の日程で、芝刈作業(5回目)を行います。

1. 日 時 10月 20日(月)~11月 5日(水)まで13日間の予定

(土曜日・日曜日は休ませていただきます。)

- ※ 雨天のため作業が出来ない場合には翌日に順延とさせていただきます。
- 2. 予定表

10月						
日	月	火	水	木	金	土
19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日
休日	作業日	作業日	作業日	作業日	作業日	作業なし
10月						11月
26日	27日	28日	29日	30日	31日	1日
休日	作業日	作業日	作業日	作業日	作業日	作業なし
11月						
2日	3日	4日	5日	6日	7日	8日
休日	作業日	作業日	作業日	予備日	予備日	予備日

3. 作業順

ビレッジセンター⇒5-6街区⇒4街区(南半分)⇒5街区⇒3街区⇒1街区⇒2街区

- →4街区(北半分)→13街区→14街区→12街区→16街区→10街区→9街区
- ➡8街区➡11街区➡15街区の順で芝刈を行います。
- 4. 作業時間 8時15分~17時00分 まで
- 5. 作業場所 三田市 学園 5丁目 地内

(緑化ゾーン・ 市街路・ ビレッジセンター)

- 6. 発注者 学園 ワシントン村 街区管理組合
- 7. 管理業者 株式会社 中村新興園

三田市井ノ草367

作業担当(中村) 携帯 090-3706-0783

FAX 079-568-2395

Eメール sinkoen8@oak.ocn.ne.jp

≪ 芝刈り作業について ≫

- ♠ 緑化ゾーンの芝刈を行いますので、お手数をおかけいたしますがお車を芝生から少し離した状態で駐車をお願いいたします。(芝刈が出来ない場合がございます。)
- ◆ 作業については極力予定時刻内に実施いたしますが、工程上多少のずれが生じる場合もありますのであらかじめご容赦ください。
- ◆ 皆様にはご迷惑をおかけいたしますが、ご協力のほど、よろしくお願いいたします。